

Приложение № 3  
к приказу № 67-ОД от 14.03. 2024

**План реализации  
модели школьного инициативного бюджетирования  
в МБОУ Комсомольская СОШ**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2024 году Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2024 году	13.03.2024	19.03.2024	Маркина О.Н., директор школы  Полянская О.Ю., зам.директора по УВР
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей  Создание школьных команд	19.03.2024	12.04.2024	Полянская О.Ю., зам. директора по УВР Потапенко С.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд  Проведение экспертизы  Доработка проектов школьными командами  Подача заявок на участие в общешкольном голосовании	25.03.2024	19.04.2024	Полякова Н.П., руководитель школьного НОУ Потапенко С.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов Продвижение проектов школьными командами Организация дискуссионных площадок, агитация	18.04.2024	25.04.2024	Полянская О.Ю., зам. директора по УВР Потапенко С.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

5	Голосование за проекты	<p>День выборов</p> <p>Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей</p>	26.04.2024	<p>Потапенко С.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</p> <p>Нестерова В.И., зам. директора по ВР</p>
6	Реализация проектов	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проектов в 2024 году	<p>Май 2024</p> <p>Октябрь 2024</p>	<p>Полянская О.Ю., зам. директора по УВР</p>